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DOCUMENTO DE FORMULACION DE PROYECTOS

Titulo provisional del proyecto: Recuperacion Integral del Morro de Moravia:
Restauracion y Gestion para la Utilizacion como Espacio Publico

Pais / Area geografica: Colombia
Fecha de elaboracion de la ficha: 25 de junio del 2007

1.-DATOS DE PRESENTACION DEL PROYECTO

Sector de destino en el pais receptor y codigo CAD-CRS correspondiente :
Barrio: Moravia — Medellin - Antioquia - Colombia

Contraparte: Area Metropolitana del Valle de Aburra

Proyecto presentado por: ACI Medellin — Consorcio UdeA-UPC-CSIC

2.-DURACION

Fecha prevista de inicio: julio 2007

Fecha prevista de finalizacion: julio 2009

Periodo total de ejecucion (en meses): 24 meses




3.-DESCRIPCION RESUMIDA DEL PROYECTO

El proyecto Recuperacion Integral del Morro de Moravia: Restauracion y

Gestion para la Utilizacion como Espacio Publico se concibe como una iniciativa
de apoyo a la Comunidad del barrio de Moravia (Comuna 4), que por las caracteristicas de la
zona y por el asentamiento no planificado que se ha ido dando a lo largo de los afos, la
situacion de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias asentadas, estan viviendo en
una situacion de riesgo e inestabilidad urbana permanente, especialmente por el riesgo
sanitario. Este proyecto va a permitir la recuperacion de esta zona y el mejoramiento de la
salud publica y las condiciones de salubridad en Moravia. A la vez que se va a promover la
apropiacion y participacion de la comunidad de los espacios publicos como lugares propicios
para la convivencia y la inclusion social mediante programas educativos-culturales que incidan
en el aprendizaje de la sostenibilidad.

4.-CONTEXTO Y ANALISIS DE LA SITUACION

4.1 Contexto y antecedentes

El Morro de Moravia es un cerro ubicado sobre depdsitos aluviales del rio Aburra en el pie de
monte de la Ladera Nororiental de Medellin, que fue utilizado como botadero en el periodo
comprendido entre 1972 y 1984. En la fase inicial de operacion de este botadero, se
depositaban unas cien toneladas diarias de residuos, cantidad que con el tiempo fue en
aumento. La disposicion de los residuos en esta zona, ocasiond que algunas de las personas
que se dedicaban al reciclaje, empezaran a invadir “El Morro” de basuras y fue asi como se
inicié el asentamiento en el antiguo botadero. La cercania con la Terminal de Transportes del
Norte, también ocasiond que gran parte de los desplazados de diferentes partes del pais
fueran llegando a este sitio, aumentando de manera no regulada el asentamiento no
planificado.

Actualmente Moravia ocupa un area de 43,7 Ha, la cual ha tenido ocupacion urbanistica
hasta finales de 2006, con un total de 35.619 habitantes en 7.352 viviendas, para un
promedio de 4.8 personas por nicleo familiar y un indice de 0.37 m? de espacio
publico/habitante.

El Area Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA) encargé en 1999 un estudio del sitio a la
firma de ingenieria Integral S.A. Los resultados de este estudio mostraron que el Morro de
[Moravia presentaba un alto riesgo geotécnico y de contaminacién. Posteriormente, un
segundo estudio encargado al Grupo de Diagnostico y Control de la Contaminacion (GDCon)
de la Universidad de Antioquia, realizé el monitoreo de lixiviados y gases en el sector de
[Moravia. De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, fue evidente que la poblacion que
habita en el morro de Moravia, ha estado sometida a un elevado riesgo guimico, ya que
la zona no cuenta con las minimas condiciones ambientales y de salubridad para ser
habitada o incluso frecuentada por seres humanos. Basado en los resultados de los estudios




antes mencionados, el Morro de Moravia fue declarado (Resolucién 31, del 28 de junio del
2006, del Ministerio del Interior y de Justicia) como Calamidad Publica y se decidié que se
debia proceder a reubicar o trasladar la poblacion gue actualmente habita el sitio vy
formular en el corto y mediano plazo un plan de manejo ambiental y sanitario para
mitigar la problematica alli existente.

En Medellin esta proyectando durante los dltimos afios un modelo de gestion del desarrollo
local basado en el Desarrollo Humano Integral, segun el Plan de Desarrollo Municipal 2004-
2007 “Compromiso de toda la ciudadania”. Segun este modelo, se esta incentivando los
procesos que permitan tanto el aumento de la demanda educativa como el acondicionamiento
de nuevos espacios publicos, para incrementar los niveles de desarrollo humano.

El Cerro de Moravia ha estado excluido por afios del resto de la ciudad, por ser escenario de
conflictos y por sus escasas condiciones socio-econdémicas: alto desempleo, carencia de
espacio publico, altos indices de pobreza, baja calidad en la educacién, hacinamiento, alto
riesgo de contaminacion y para la salud publica, entre otros. El Area Metropolitana del Valle
de Aburra con el Municipio de Medellin han venido trabajando en el macroproyecto de
[Moravia, desde el punto de vista social y ambiental, trabajando con la comunidad,
facilitando la reubicacion de las familias que se encuentran en la zona de alto riesgo de
contaminacion quimica y biolégica e inestabilidad geotécnica por movimientos en masa.
Dichas intervenciones se han venido haciendo con recursos aportados por el Area
[Metropolitana del Valle de Aburra, La Nacion, el Departamento y el Municipio.

Las principales carencias sociales del municipio son la falta de equipamientos educativos,
culturales, deportivos, recreativos y la complementariedad entre los existentes para el
desarrollo urbanistico integral que se requiere en las zonas mas vulnerables. El proyecto
presentado plantea la construccion de un Parque Publico que se integrara en la red de
espacios publicos de la zona (Pargue Explora, Jardin Botanico, Parque Norte, Universidad
de Antioquia). Este espacio pretende incorporar un Ecomuseo, centrado en el fomento y
divulgacion de la cultura de la sostenibilidad, espacio ideal para el encuentro y el sano
esparcimiento de la comunidad y eje central del mejoramiento no sélo del paisaje sino de la
intervencidn integral con la que se busca la construccion y fortalecimiento de la convivencia
pacifica de la comunidad de toda la zona.

Algunos de los objetivos que se persiguen con este proyecto son los siguientes:

a) Desarrollar un Parque Urbano como lugar de encuentro e identidad de todos los
habitantes de Medellin, area recreativa que facilite el mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos

b) Eco-Museo educativo y cultural, como recuerdo de la memoria histérica reciente

c) Parque Cientifico Piloto para la Investigacion y el Desarrollo de tecnologias de
descontaminacion y tratamiento de suelos contaminados.

d) Transferencia de experiencias a nivel mundial sobre gestion de vertederos y de
adaptacion de poblacion desfavorecida.

e) Formar y capacitar miembros de la comunidad en actividades centradas en el futuro




desarrollo de Moravia.

Dicha iniciativa pretende recoger el mayor nimero de beneficios sociales, académicos,
culturales, econdémicos y ambientales, para entregarlos a las comunidades menos favorecidas
de la ciudad, e impulsar asi la inclusién social.

4.2 Descripcion de beneficiarios y otros actores implicados

La poblacién beneficiaria de este proyecto, estd conformada por los habitantes del morro de
Moravia que han sido reubicados y los que permanecen en zonas aledafias y en general a los
habitantes del barrio de Moravia ya que todos han sido participantes directos e indirectos del
proceso de asentamiento durante afios, ademas del proceso que actualmente se esta
desarrollando con el plan de reubicacion de las familias. Nos referimos a que lo ocurrido en
Moravia ha permeado a la poblacion de toda la Comunidad, y por tanto este proyecto pretende
beneficiar a este gran grupo. Los actores que estan interviniendo en el proyecto son:

COMUNIDAD DEL MORRO DE MORAVIA:
¢ Juntas Administradoras Locales.
e Lideres Comunitarios
e Comunidad en general

ADMINISTRACION MUNICIPAL:

e EDU.

Departamento de Planeacion Municipal.
Area Metropolitana del Valle de Aburra
ACI

OTROS:
e Universidad de Antioquia.
¢ Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellin.
e Universidad Politécnica de Catalunya y CSIC (Unidad Asociada UPC-CSIC)
e Jardin Botanico del Ayuntamiento de Barcelona

4.3 Principales problemas detectados

Algunos factores que motivan el desarrollo de esta iniciativa son:

a) Existen zonas altamente contaminadas por gases. En las cuales se ha identificado
gases téxicos como el sulfuro, el cianuro y el benceno, que ademas sobrepasan los
TLV.

b) Hay varias zonas con problemas derivados de la generacion de lixiviados toxicos,
especialmente por la presencia de cromo, plomo, cadmio, cianuro y fenoles, y en
varios de los puntos muestreados superan el limite maximo permisible.




c) Hay variedad de sustancias quimicas peligrosas encontradas en los lixiviados y gases,
producto de la acumulacién durante mas de 20 afios de todo tipo de residuos
(hospitalarios, industriales y domeésticos), los cuales fueron depositados sin ningun
control por las autoridades competentes y sin ninguna clasificacion ni manejo previo.

d) Como consecuencia de los problemas de salubridad y contaminacion, hay un riesgo
evidente de exposicion de contaminantes a los habitantes.

e) Se presenta un alto riesgo geotécnico como consecuencia de la urbanizacién y
modificacion de la configuracion inicial del Morro con fines constructivos durante el
proceso de asentamiento, asi como el manejo inadecuado de las aguas lluvias y
residuales una vez consolidadas las viviendas.

La necesidad de recuperacion e incorporacion del espacio publico a la comunidad es
evidente, en gran medida por la identificacion de los elementos contaminantes nocivos para
la salud, y la conjuncion del alto riesgo geotécnico sumado a las condiciones de
hacinamiento, mala calidad de las viviendas, la deficiencia en espacio publico, el desarrollo
sin planificacion, el acceso limitado al conocimiento y a la informacion, ademas de la
carencia de equipamientos educativos, culturales y deportivos que fomenten el desarrollo
participativo del sector.

La magnitud de la probleméatica descrita e identificada en los estudios anteriores se puede
expresar de manera directa con las siguientes cifras:

En Moravia habitaban hasta finales de 2006, 35.619 habitantes en 7.352 viviendas, con un
promedio de 4.8 personas por nucleo familiar. El &rea total de Moravia es de 43,7 Ha, con un
lindice de 0.37 m? de espacio publico/habitante mientras el global urbano en Medellin es
4.01 m? (SISBEN, 2004). Algunos indicadores de los pobladores de Moravia:

s Poblacién econédmicamente activa: 65%

» Tasa de desempleo: 67%

e Informalidad: 88%

o EI98% de la poblacién recibe menos de 1 smilv

» Analfabetismo: 8%

» Nivel educativo alcanzado: primaria 74%

o Especializacion economica en la comercializacion de bienes de consumo masivo.
Servicios 15%, Comercio 75%, Industria 11%

4.4 Analisis de objetivos

[RECUPERACION INTEGRAL DEL MORRO DE MORAVIA: RESTAURACION,
CONSTRUCCION DE UN PARQUE PUBLICO, UN ECOMUSEO Y UN PARQUE
CIENTIFICO-TECNOLOGICO PILOTO, Y GESTION PARA LA UTILIZACION
COMO PARQUE PUBLICO.

¢ Restauracion del Morro de Moravia

e Tratamiento de los contaminantes presentes en Moravia

e Zonificacion del cerro segun el riesgo para la salud publica.




e Delimitacion de las Areas de Parque Urbano, Ecomuseo, Parque Cientifico-
Tecnoldgico Piloto en zonas en recuperacion y Areas Restringidas.

e Construccion de un espacio recreativo como Espacio Publico.
e Disefio y Construccion de Ecomuseo como espacio complementario al Parque Explora

e Disefio y construccion de Parque Cientifico-Tecnol6gico Piloto como zona de pruebas
para la evaluacion de tecnologias de tratamiento y descontaminacion.

e Formacion y capacitacion de miembros de la comunidad.

4.5 Anédlisis de alternativas y justificacion de la intervencién elegida

La restauraciéon del Morro de Moravia plantea un objetivo fundamental y es proceder a la
restauracion de la zona (Morro) tras el proceso de descontaminacion de la misma para
convertirla posteriormente en un parque urbano, retornando este espacio al Municipio
de Medellin como una zona de uso publico educativo y recreativo para la Comunidad,
una vez se mitiguen los riesgos geotécnicos y de contaminacion.

Las recomendaciones técnicas para la restauracion, las medidas de descontaminacion y
tratamiento de gases y lixiviados y suelos contaminados seran realizadas por un equipo
multidisciplinar y multicentro formado por :

expertos colombianos y esparfioles. Por
Colombia participaran expertos del Area
[Metropolitana del Valle de Aburrd, de la
Universidad de Antioquia y de la Universidad
Nacional de Colombia — Sede Medellin. Por
Espafia, expertos de la Unidad Asociada
UPC-CSIC (Consorcio entre la Universidad
Politécnica de Catalunya y el Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas) y del
Jardin  Botanico del Ayuntamiento de
Barcelona.

Cabe destacar que los expertos participantes
por parte de Espafia recogen la experiencia
acumulada en la creacion del jardin Botanico
de Barcelona, en la zona del anillo olimpico.
La experiencia presenta una gran similitud
con el Morro de Moravia, ya que el Jardin
Botanico de Barcelona se construyo




encima de una montafia de basuras y residuos soélidos, acumulados durante afios.

Esta experiencia va a permitir estrechar los lazos culturales, educativos entre las hoy ciudades
hermanadas, Barcelona (Espafia) y Medellin (Municipio del Area Metropolitana del valle de
Aburra), de manera que se va a colaborar a nivel cientifico-tecnolégico en los procesos de
restauracion entre equipos multidisciplinares de Colombia y Espafia.

Los antecedentes de la experiencia del Jardin Botanico de Barcelona, guardan grandes
similitudes con lo que hoy, es el caso de insalubridad del Morro de Moravia como
consecuencia de las basuras acumuladas alrededor de 20 afios. Se considerd en todo
momento que la intervencién en la zona debia realizarse teniendo en cuenta las experiencias
exitosas, no solo por los resultados obtenidos desde la perspectiva ambiental sino también el
impacto y las mejoras en las comunidades y sus habitantes por ello y por los vinculos pasados
y los que actualmente unen a las ciudades de Barcelona y Medellin consideramos que las
mejoras en la zona a través de la experiencia mencionada va a permitir unos resultados muy
favorables para la zona de intervencion y ademas va a generar a futuro y de manera sostenible
el continuar intercambiando experiencias multidisciplinares entre dos ciudades que guardan
similitudes con respecto a su identidad cultural.

También se va a promover la realizacion de actividades de tipo académico y cultural que
garantice la difusion de los resultados del proyecto a nivel bilateral (Espafia-Colombia) y a nivel
internacional.




5.-LOGICA DE INTERVENCION

5.1 Objetivo general

[IMejorar la calidad de vida de la comunidad de Moravia mediante la recuperacion
ambiental y el desarrollo de programas educativos-culturales que incidan en el
aprendizaje de la sostenibilidad.

5.2 Objetivo especifico

IRECURERACION INTEGRAL DEL MORRO DE MORAVIA: RESTAURACION Y
GESTION PARA LA UTILIZACION COMO ESPACIO PUBLICO.

5.3 Resultados esperados

1. Minimizacion de los riesgos sanitarios y geotécnicos para la poblacion y mejora de las
condiciones de salubridad y estabilidad del Morro de Moravia.

2. Disminucién de la afectacion del aire, el suelo y las aguas subterraneas y superficiales
por los contaminantes presentes y acumulados en el Morro de Moravia.

3. Ganancia de un espacio publico para la ciudad a partir de la conversion de un espacio
degradado.

4. Parque Publico, area recreativa de calidad, dotada de mobiliario urbano.

5. Ecomuseo para la memoria histérica del papel desarrollado por Moravia en la historia, y
para la formacion basica en sostenibilidad.

6. Parque Cientifico-Tecnoldgico para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia locales, en
estrecha cooperacion con expertos de Espafia.

7. Formacion y capacitacion de miembros de la comunidad para su insercion en
actividades centradas en el futuro desarrollo de Moravia, como guias turisticos de la
zona, gestion de los espacios recreacionales (jardineria, etc...).

8. Tejido social afianzado, aprovisionado de servicios sociales basicos como lo es la
educacion, recreacién e integracion social.




5.4 Actividades previstas

ACTIVIDAD 1. Zonificacion preliminar del Morro de Moravia segun los riesgos
sanitarios y geotécnicos. Teniendo en cuenta los estudios de seguimiento realizados hasta
el momento, se clasificara entre tres zonas, segun el grado de contaminacion y el riesgo
geotécnico de cada una de las areas; teniendo en cuenta las modificaciones del proceso de
recuperacion para mantener una actualizacion de las mismas (zoonificacion dinamica) de
cada una de las areas:

Zona Accesible Zonas sin problemas y con acceso libre al publico en
general.

Zona en | Zona que se estd recuperando y que se puede

Recuperacion convertir en espacio de uso publico a corto plazo.

Zona Restringida Zona donde se excluye el acceso al publico por:

-Elevados niveles de contaminacion
-Zona inestable con riesgo de hundimientos
-Zona de trabajos y donde se realizan pruebas piloto.

ACTIVIDAD 2. Definicion de posibles usos para cada zona delimitada. En cada una de
las zonas delimitadas se va a diferenciar los usos asociados. En general, se plantea el
siguiente esquema de trabajo:

POSIBLES USOS

Zona Accesible * Parques publicos

=  Ecomuseo

Zona en » Parque Cientifico-Tecnoldgico

Recuperacion o _ L
= Actividades de investigacion

Zona Restringida » Parque Cientifico-Tecnoldgico

» Actividades de investigacion

ACTIVIDAD 3. Consolidacion de equipos cientificos multidisciplinares entre Colombiay
Espafia. Se van a aprovechar las redes y grupos que ya cooperan actualmente (como la Red




TECSPAR) complementandolos con grupos locales o internacionales de reconocido prestigio
y trayectorias. La interaccibn de dichos grupos no se va a limitar Unicamente al
asesoramiento y consultoria relacionados con las actividades planteadas y las intervenciones
técnicas del proyecto de restauracion integral, sind que también van a actuar como lideres
para la preparacion de proyectos en régimen competitivo dentro de las convocatorias
adecuadas (VII Programa Marco de financiacion de la UE, Proyectos Colciencias, Proyectos
Plan Nacional Espafia, etc).

ACTIVIDAD 4. Restauracion ambiental del Morro de Moravia. En principio, las principales
fases que debe cumplir el programa de restauracion son las siguientes:

a) Estabilizacion (estudio y acciones geotécnicas)

b) Generacién de una cobertura de suelo

c) Revegetacion, fitoremediacion y bioremediacién localizada
d) Tratamiento de los lixiviados y gases

e) Monitoreo y vigilancia de la contaminacion

Previo a estas actividades se estableceran plantas piloto para las actividades que lo requieran.

ACTIVIDAD 5. Formacién y capacitacion de miembros de la comunidad. Formacién y
capacitaciéon de miembros de la comunidad para su insercién en actividades centradas en el
actual y futuro desarrollo de Moravia: formaciones técnicas, como guias turisticos de la zona,
gestion de los espacios recreacionales (jardineria, etc...).

ACTIVIDAD 6. Construccién de Espacios y Equipamientos Publicos. En las areas
definidas como Zonas Accesibles se construira:

= Un Parque Publico, como area recreativa siguiendo técnicas de paisajismo a la vez
que utilizando especies locales adaptadas a los condicionantes técnicos del proyecto.

» Disefio y Construccion de un Ecomuseo. Dicho espacio se presenta por un lado como
un espacio complementario al Parque Explora, para el fomento y la divulgacién de la
sostenibilidad, y por otro lado, como espacio para el recuerdo y la memoria histérica dell
Morro de Moravia.

ACTIVIDAD 7. Socializacién y divulgaciéon de la actividades realizadas en el moro. Dado
el grado de impacto de la restauracion del cerro se van a realizar varias acciones de
divulgacion:

= Congreso Internacional de Tecnologias Sostenibles. Durante noviembre del 2008 se
plantea la realizacion de un congreso internacional en Medellin, en la SIU de la UdeA.
Dicho congreso esta organizado por la Red Alfa TECSPAR, red financiada por la Unién
Europea (UE), sobre “Tecnologias Sostenibles para la potabilizacion y el Tratamiento de
Aguas Residuales”.

= Otras acciones de divulgacion: creacion de folletos, tripticos, libros, congresos... para
la socializacion y divulgacion de la restauracion




5.5 Matriz de Planificacién

Logica de la Intervencion

Indicadores
objetivamente
verificables

Fuentes de
Verificacion

Mejorar la calidad de vida de la
comunidad de Moravia mediante

1- Cuantificacion de las zonas
recuperadas (m2)

1- Planos de registro de las
zonas recuperadas

sostenibilidad.

6. Parque Cientifico-Tecnoldgico
para el desarrollo de la ciencia
y la tecnologia locales, en
estrecha  cooperacion  con
expertos de Espafa.

7. Formacion y capacitacion de

miembros de la comunidad para
actividades
centradas en el actual y futuro
como
la zona,
espacios
recreacionales (jardineria, etc...).

su insercién en
desarrollo de Moravia,
guias turisticos de

gestion de los

8. Tejido social afianzado,
aprovisionado de servicios
sociales basicos como lo es la
educacién, recreacion e

integracion social.

E. Area de Espacio Publico y
areas recreativas recuperadas del
Morro de Moravia.

F. Resultado de los monitoreos
realizados en el sector.

G. Disefio y planificacion del
Ecomuseo. Proyecto constructivo.

H. Disefio y planificacion de las
zonas piloto previstas para
inclusion como Parque Cientifico-
Tecnologico para el desarrollo de
la ciencia y la tecnologia locales.

I. N de personas capacitadas y n°
per personas asistentes a los
cursos de formacion.

Objetivo la recuperacién ambiental y el
desarrollo de programas 2- Censo de personas
General educativos-culturales que incidan [2- Reubicacion de familias reubicadas.
en el aprendizaje de la
sostenibilidad. 3- Num. De personas capacitadas |3- Certificados de capaci.
1. Aplicar medidas ambientales que 1.Resultados analiticos de
conduzcan a la recuperacionfl. Resultado de los monitoreosflos monitoreos realizados en
L integral del morro de Moravia realizados en el sector: evolucionlel agua, suelos, aire y
ObjetIVO de los diferentes contaminantes afplantas. Contaminantes
Especifico [2- Capacitar a la comunidad deljnivel del agua (lixiviados), suelo,jquimicos y microbianos.
morro de Moravia para la insercionaire y plantas.
en actividades productivas, 2. Certificados de
culturales y recreativas 2. Num. De personas capacitadas |capacitacion
1. Minimizacion de los riesgos
rsnae'}g?:();eplzga Jgngioc?(l)iggndg A. Proyecto de. zonificacié‘n. q,eIA. Documento.del proyecto
salubridad del Cerro. Morro de ,Mora\{la para definicionjdonde se .de.stlnanllos usos
2 Disminucién de la afectacion de; usos. Area dISpOnI.b|e para usojde las distintas areas en
del aire, el suelo y las aguas publico (zona acc_egble} y para basg_a los _estudlos y las
subterraneas y superficiales zona en recuperacion y area para analiticas realizadas
por los contaminantes [F°N2 restringida. .
presentes y acumulados en el . B. Memoria del proyecto,
morro de Moravia. B. P_royeptq constructivo  del plano§ _ y registros
3. Ganancia de un espacio Espacio Publico. fotograficos
Egblgcgoﬁ\%?silgncgjedﬁg :SSZSI(; C. Estudio de paisaji;mo de las|C. _Memorias y ensayos
degradado. zonas de uso _publlco, con rea_lllz_z_ados para el estudio de
4. Espacio Publico, area seleccion de especies de plantas|paisajismo.
recreativa de calidad, dotada adecuadas.
de mobiliario urbano. , D. Facturas de_la compra de
5. Ecomuseo para la memoria D. Numero de plantas sembradas planta:s_y semillas. Registro
historica del papel desarrollado y plantad,as. en las zonas deffotografico
por Moravia en la historia, y Espacio Publico. o
Resultados para la formacién béasica en E. Proyecto de disefio del

Espacio Publico,
memorias.

planos y

F. Informes de las analiticas

G. Construccion de los
equipamientos, registro
fotografico, memorias del
proyecto.

H. Resultados obtenidos en
las zonas piloto, memorias,
registro fotogréfico.

I. Certificados emitidos por la
institucion que realiza las
capacitaciones.




6.-PROGRAMACION Y PLAN DE EJECUCION

6.1 Cronograma de actividades

A 1. Zonificacion preliminar del Morro de Moravia segun
los riesgos sanitarios y geotécnicos

A 2. Definicién de posibles usos para cada zona
delimitada.

A 3. Consolidacion de equipos cientificos
multidisciplinares entre Colombia y Espafia

A 4. Restauracion ambiental del Cerro de Moravia

A 5. Formacion y capacitacion de miembros de la
comunidad.

A 6. Construccion de Espacios y Equipamientos Publicos

A 7. Socializacion y divulgacion de la actividades
realizadas en el moro




7.-ESTUDIO DE VIABILIDAD / SOSTENIBILIDAD

7.1 Politicas de apoyo

A finales del 2000 la Alcaldia de Medellin emprendié el Plan Parcial de Moravia. Este se
concibi6 como un MACROPROYECTO con un conjunto de intervenciones urbanas, técnicas
de restauracion y sociales que estan estimadas en una inversion global de alrededor de 52.000
millones de pesos.

Basado en los resultados de los estudios realizados hasta la fecha, el Morro de Moravia fue
declarado (Resolucion 31, del 28 de junio del 2006, del Ministerio del Interior y de Justicia)
como Calamidad Publica y se decidi6 que se debia proceder a reubicar o trasladar la

poblacién que actualmente habita el sitio y formular en el corto y mediano plazo un plan
de manejo ambiental y sanitario para mitigar la problematica alli existente.

Las intervenciones se estan realizando con recursos aportados por La Nacion, el
Departamento y el Municipio.

La Red Alfa TECSPAR “Tecnologias Sostenibles para la Potabilizacidon y el Tratamiento
|de Aguas Residuales”, coordinada de forma conjunta entre la Universitat Politécnica de
Catalunya y la Universidad de Antioquia (2006-2008), puede dar el soporte técnico y
divulgativo para parte de las experiencias y actividades planteadas. Por otra parte, puede ser
el marco idoneo para disefiar las plantas piloto para el tratamiento de la contaminacién y la
restauracion, para fomentar un Parque Cientifico-Tecnolégico en la zona y en general para
aumentar las sinergias y el trabajo conjunto entre grupos expertos de Espafia y de
Colombia. La Red Alfa TECSPAR cuenta con financiacién para realizar diferentes actividades
divulgativas, incluyendo el Simposium Internacional a celebrar en Medellin en noviembre del
2008 (Actividad 9).

El Centro de Cooperacion para el Desarrollo de la Universitat Politécnica ha co-financiado
diferentes actividades de cooperacién, especialmente ligadas a cursos de formacion y
capacitacion, como el planteado en la Actividad 6.




7.2 Aspectos institucionales

Este proyecto cuenta con el MACROPROYECTO Moravia con marco de trabajo general en
Colombia, con lo que se dispone de recursos econémicos para su puesta en marcha.

De todas maneras, las diferentes actividades planteadas, especialmente dentro del marco
cientifico-tecnoldgico y el potencial como experiencia modelo hacen que éste sea un proyecto
emblematico para ser cofinanciado a través de la Cooperacion Europea (mediante Red Alfa y
otros fondos, como el VIl Programa Marco) y la Cooperaciéon Espafiola (AECI, CCD de la UPC,
Agencias Cooperacion Gobiernos Autébnomos, Gobierno Espafia, etc).

7.3 Aspectos socioculturales

El Municipio de Medellin ha venido trabajando en el macroproyecto de Moravia, desde
un punto de vista social, trabajando con la comunidad, facilitando la reubicacion de las
familias que se encuentran en la zona con alto riesgo de contaminacién quimica y bioldgica e
inestabilidad geotécnica por deslizamientos.

El objetivo es mejorar integralmente la calidad de vida de la poblacion ubicada en zonas de
alto riesgo no recuperable del barrio Moravia. Para ello se ha previsto el reasentamiento de la
poblacion en 2654 viviendas de interés social, en terrenos aptos para este uso, con el fin de
prevenir la pérdida de vidas humanas, de bienes materiales y el ejercicio de politicas
contrarias al desarrollo humano, como es el caso de los desalojos totales y parciales.

La poblacion de Medellin se ha caracterizado por ser recursiva y tener un alto sentido de
pertenencia por los espacios publicos e instituciones que produzcan cambios positivos en la
calidad de vida de su comunidad, en este sentido, la ciudad garantiza el buen uso y
aprovechamiento de las instalaciones recreativas planteadas, como la zona de Parque
Publico y el Ecomuseo. Estos lugares acostumbran a convertirse en referentes para la
ciudad, y la poblacion a medida que conoce el proyecto se apropia de él, se convierte en un
proyecto de ciudad y de esta manera se incorporan mas instituciones garantizando la
sostenibilidad a futuro de dichos espacios.




7.4 Enfoque de género

Uno de los puntos importantes previstos en el MACROPROYECTO de Moravia es el
[Mejoramiento de la calidad de las familias y especificamente aquellas cuya estructura se
caracteriza por ser madres cabezas de familia con escasos recursos y sin apoyos familiares
para el desarrollo y bienestar familiar. La intervencion en Moravia se particulariza por su
caracter integrador es decir que la intervencién social es el componente mas significativo
junto con el sanitario, por ello también se ha previsto en el desarrollo del mismo realizar
campafnas de sensibilizacion en salud sexual y reproductiva. Gran parte de la estructura
social del Barrio de Moravia se sustenta en el componente femenino. Las mujeres son las que
aportan muchas veces el sustento basico (alimentacion, agua, etc) para toda la familia, por lo
que la mejora en las relaciones de géneros y la potenciacién del género femenino, de su
capacidad econdémica, su educacién y su independencia, se considera fundamental en el
impacto social del barrio.

7.5 Factores tecnoldgicos

En Moravia se tendran que diseflar una serie de soluciones tecnolégicas bastante
innovadoras, en algunos casos experiencias no aplicadas anteriormente en paises de
América Latina. Por ello se plantean en algunos casos la realizacién previa de Plantas Piloto,
para probar y optimizar algunas de las soluciones planteadas, antes de pasar a la escala real.

Gran parte de las soluciones adoptadas tendrian que pasar por la utilizacion de tecnologias
sostenibles, basadas en tecnologias sostenibles de tratamiento, fitoremediacion localizada,
etc.

La definicion y concrecion de estas medidas tiene que ser llevada a cabo por grupos
expertos, multidisciplinares y avezados a trabajos y proyectos consorciados. Es por ello, que
la colaboracién de grupos referentes a nivel de investigacion en Espafa y en Colombia se
considera un factor fundamental para el éxito del proyecto. En este sentido, van a
interaccionar como organismos coordinadores de las actividades cientificas:

a) Grupo de Estudio y Control de la Contaminaciéon (GDCon), de la Universidad de
Antioquia, por Colombia.

b) Grupo Unidad Asociada UPC-CSIC, por Espafia, formado por el Departamento de
Quimica Ambiental del Instituto de Investigaciones Quimicas y Ambientales de
Barcelona (DQA-CSIC), por el Laboratorio de Microbiologia Sanitaria y Medioambiental
(MSMLab) de la UPC y el Laboratorio de Ingenieria Sanitaria y Ambiental, de la misma
universidad.




7.6 Factores medioambientales

La intervencion realizada en Moravia nace del riesgo para la Salud Publica de los habitantes
del Cerro por su exposicion a contaminantes diversos. Todo el proyecto se fundamenta y gira
alrededor de los factores medioambientales, por lo que es evidente su papel determinante y
predominante en la gestacion del problema, el desarrollo del proyecto de restauracién y la
gestion integral de la zona recuperada. En este punto, caben considerar varios aspectos
relacionados entre si:

a) Aspectos Cientificos. El proyecto presentado pretende que parte de Moravia se
convierta en un Parque Cientifico-Tecnoldgico ligado a tecnologias sostenibles de
tratamiento, con la construccion de plantas piloto para investigacién de tecnologias
para el tratamiento. Se propone utilizar tecnologias naturales de tratamiento,
sostenibles por no necesitar de energia, requerir el minimo de productos quimicos y
tener un coste constructivo y de mantenimiento claramente inferiores a los sistemas
convencionales.

b) Aspectos Técnicos. Muchas de las soluciones propuestas iran encaminadas a
obtener el madximo de sostenibilidad general. Se fomentardn tecnologias blandas,
sistemas naturales de tratamiento.

c) Aspectos Educativos. Parte de los espacios previstos, especialmente el proyecto del
Ecomuseo pretende incidir en la poblacion en general, pero especialmente en la
poblacién escolar. Es evidente que una experiencia como la realizada en Moravia,
tiene que ser referente para el colectivo escolar, tanto por sus implicaciones socio-
culturales, como por sus aspectos medioambientales.

d) Aspectos Divulgativos. Moravia es sin duda un ejemplo a seguir en diferentes partes
de Latinoamérica y un proyecto especialmente significativo para Medellin y Colombia.
No hay duda que toda la experiencia generada tiene que ser divulgada a nivel global,
como una experiencia Unica, aprovechandose al maximo de todos los canales de
difusién posibles.

Los instrumentos que estan planteados para el proyecto de Moravia, especialmente el Parque
Publico y el Ecomuseo, apoyan la creacion de conocimiento y sentido de pertenencia sobre la
importancia y cuidado del ambiente por la situacién actual que el mundo refleja al respecto,
asi mismo promueve la manutencion limpia de las zonas de las construcciones como primer
contacto con el medio ambiente, es asi como la generacion y cuidado de bueno habitos y
excelente comportamiento con el habitat natural directo y la muestra del impacto positivo en
el medio ambiente de este comportamiento garantiza su cuidado.




7.7 Factores econdmicos-financieros

Ya se ha comentado que la Alcaldia de Medellin emprendi6 el Plan Parcial de Moravia, como
un MACROPROYECTO con un conjunto de intervenciones urbanas, técnicas de restauracion y
sociales, estimadas en una inversion global de alrededor de 52.000 millones de pesos
(unos 20 millones de euros aproximadamente).

Gran parte de este dinero ha ido destinado a la construccion de viviendas para realojar a la
gente y a todos los habitantes del morro de Moravia.

Por otra parte, con respecto a las actuaciones de restauracion ambiental, el Area Metropolitana
del Valle de Aburra ha planificado una inversion de 8.285.360.000 pesos para el bienio 2006-
2007 (3.1 millones de euros aproximadamente).




8.-SINERGIAS FAVORABLES CON RELACION AL SISTEMA INSTITUCIONAL Y
SOCIOECONOMICO ESPANOL

Dentro de las politicas de cooperacion establecidas por Medellin, se tiene concebido un
modelo de alianza internacional para el mejor desarrollo, participacion y transparencia en la
implementacion de proyectos y programas que permitan visualizar y generar impacto en la
poblacién vulnerable para romper con el ciclo de pobreza que se ha desarrollado en zonas de
la ciudad; es asi como el apoyo de cooperacion en los proyectos y programas de ciudad
antes mencionados, a través de gobiernos centrales, ayuntamientos, comunidades
autonomas, organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales facilita dichos
procesos y permiten garantizar de alguna manera la participacion ciudadana sin importar los
cambios politicos que alli se generen.

Cabe destacar la gran relacion existente entre la Alcaldia de Medellin y el Ayuntamiento de
Barcelona. En este sentido, se han realizado conversaciones entre los dos organismos para
explorar lineas de colaboracion.

Finalmente, destacariamos las relaciones existentes entre algunos grupos de la UPC y de la
UdeA. Dichos contactos se han concretado en la presentacion de un Programa Alfa
“Tecnologias sostenibles para la potabilizacién y el tratamiento de aguas residuales
(TECSPAR)”, coordinado conjuntamente por la UPC (Dr. Jordi Moraté como Coordinador
Técnico) y la Universidad de Antioquia (Dr. Gustavo Pefiuela como coordinador
econdémico). Dicho programa hace hincapié en la potenciacion del estudio y la implantacion
de tecnologias sostenibles para el tratamiento del agua, con un gran énfasis en la formacion,
preveyendo un flujo de movilidad América Latina-Europa importante (13 becarios durante 103
meses).

Por otra parte, a raiz de los contactos establecidos entre los dos grupos, se ha formalizado
un convenio estable de colaboracion entre la UPC y la UdeA. Dicho convenio regulard y
facilitara la realizacion de estancias de investigacion y formacion, basicamente para la
obtencion del grado de doctor. Actualmente ya se ha realizado una estancia para el afio
2006, de una profesora de la UdeA, y se espera recibir como minimo 5 doctorandos mas
durante los préximos 3 afios.




